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军队医院需要建设胸痛中心？

 ACS救治是心脏学科的重点疾病

 胸痛中心建立是对ACS疾病救治，尤其STEMI病人规范救治

 胸痛中心建设已成为行业内的共识

 军队医院相比较地方医院存在严重的编制不足，胸痛中心理

念有助于提高专病技术培训，缩小军地医院差距距离
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军队医院建立胸痛中心的优势

 军队医院管理体制有助于多学科的快速整合

 军队医院军事化管理有助于胸痛中心相关制度的有

效落实和项目的推进

 军民融合和军地合作有助于胸痛网络的建立
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胸痛中心建设是一个挑战性的项目，面临
诸多问题

 胸痛中心建设需要医院打破学科之间的壁垒，需要多学科的
良好合作才能建立真正的绿色通道

 好的项目，但单科室获益，如何取得其他科室协助？

    -------
    充分利用军队医院军队管理的优势，将胸痛中心申办权利交
给医院行政部们来推动，心内科负责人注意进展和协调

     充分协调和急诊室关系，注意取得急诊主任的合作甚为重要，
胸痛中心是急诊科同样受益的科室
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取得医院胸痛中心建设领导全力支持

§ 胸痛中心是涉及多科室的巨大工程，尤其

急诊科的协调和积极配合

§ 协调院前急救系统

§ 取得经济支持

§ 协调基层医院，协调社区及全院培训

§ 胸痛中心建设是医院的工程而非单纯心内科的

   医院主要领导亲自主持协调，符合胸痛中心建设中

要求医院领导的全面支持的承诺
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军队医院面临改制，如何减员情况下完成
胸痛中心建设？

 铁打的营盘流水的兵是军队和军队医院的特性

 战备任务的加强是以后进一步面临的难题

-------------
n 充分认识军队医院的特性，随之调整心态和工作安排

n 医生编制缩减和战备任务，充分发挥和利用临床护士长和   

    导管室技师的积极性，做好病例的录入和时间表的准确填写

n 全员参与，具体分工，周会总结，用军队医院的顽强姿态来
完成胸痛中心的建设
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创建胸痛中心需要一个极端认真的态度

 胸痛中心的建立是一项细致而艰苦的工程

 胸痛中心的内涵也需要一个深刻的理解

 负责胸痛中心的主任和秘书必须深入挖掘其精髓

----------
创建胸痛中心前，科室需要组织申报团队

积极参加专门申报培训以及胸痛示范基地的参观

观摩新的胸痛中心现场核查的流程，掌握申报的关键点
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 需要一个认真仔细的胸痛中心秘书 建立规章
制度，规范胸痛诊治流程
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申报材料的准备是一项艰苦的工作

 申报材料牵涉很多培训制度、例会制度、单位之间的协作制度的健全和落实

 申报材料要求真实可靠，原版的讲课课件，现场照片，签到表等一定要提早准备，

依照申报要求完成各种培训和例会，并认真留取相关资料（相机日期显示）

 急性心梗病例填报准确，建立绿色通道登记表，每个时间点如实填写（介入手术记

录显示冠脉开通时间），也需要填报经过急诊室的ACS，NSTEMI，主动脉夹层等病

例资料

 材料填报一定完整，不能漏项

 对于国家胸痛中心办公室初审不合格项目一定认真对待，重新改正

 依照材料申报内容,去深化理解胸痛中心的实质要求,并在实际工作中完美落实

以上资料都会在现场核查时被重新审核其真实性广
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建立院内外醒目标识－－以胸痛优先为原则
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    建立院内醒目标识－－以胸痛优先为原则
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胸痛秘书需要重视例会制度的落实

每月一次医院胸痛全体委员会会议至关重要：
有助于解决问题和发现问题，落实问题的具
体负责人，非常有利于胸痛中心的创建和快
速进展

科室每周一次的胸痛汇报讨论制度，有助于
及时发现运行的技术关键环节，例如D2B，
D2N, 绕行CCU和急诊比例，TNT时间
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• 建立持续的动态监控机制，每周二早交班由总住院向全科报告一周急

诊PCI例数，D2B时间，D2N时间

• 通报每个急诊术者的D2B时间及D2N时间

• 对于未达标患者询问原因，责任落实到人，提出改进措施

科室周会制度监督和持续改进
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• 胸痛中心冠脉介入组定期（每月一次）进行组内讨论，由韩雅玲院士主持，

冠脉专业组全员参加

• 冠脉病变严重、复杂；临床情况复杂（高龄、出血风险高、心肾功能不全

等）；急诊手术（术前或术后）；并发症病例；误诊病例

• 急诊疑难PCI原则上每一例均进行回顾讨论
• 设置专用讨论记录本，对复杂、危重病历讨论进行记录

典型病例分析制度有助于提高军队医
院的医疗质量
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胸痛中心创建中容易出现的问题

绕行CCU或者急诊室的比率

TNT时间的达标

D2B和D2N的达标

数据填写的准确性
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小  结

军队医院创建胸痛中心有其明确优越性

军队医院面临更多的困难

既往经验，胸痛中心创建成功与否在于理解
和制度的是否真正落实，雨科室工作人员多
少无关

事在人为，认真仔细就会成功
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